PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - YHLQMDLG Versión: 1 Fecha:22/02/2022

Página 1 de 6

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

6	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	Error! Marcador no definido.
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	¡Error! Marcador no definido.
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	1

1. DESCRIPCION GENERAL DEL



Página 2 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - YHLQMDLG Versión: 1 Fecha:22/02/2022

REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	Creación de página web para la automatización de proceso de demandas
Fecha Solicitud:	20/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Esteban Ramirez López
Dependencia(s) Solicitante:	Equipo de producción y desarrollo de software
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Esteban Ramirez López

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

- Se requiere automatizar las demandas de los clientes, a través de una página web llenando un formulario.
- Dicha pagina web contara con transacciones dentro de ella
- Para dar seguimiento a su demanda, el cliente crea una cuenta en la plataforma y verá el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal.
- El administrador del sitio recibe la notificación de una nueva demanda y con los datos otorgados por el cliente y esto creara automáticamente un para iniciar el proceso
- El administrador debe de ser capaz visualizar los pagos recibidos dentro de un dashboard y su total de ganancias.
- EL usuario será notificado por medio de correos electrónicos el estado de su proceso
- Debe poder visualizarse en cualquier tipo de dispositivo.



Página 3 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN


Código: - YHLQMDLG Versión: 1 Fecha:22/02/2022

Líder Funcional

Se creará un sitio web el cual contendrá un formulario para automatizar la demandas de los clientes con los datos nombre, edad, sexo, no de registro, tipo de demanda, comentarios etc.

Se entregara documentación como manuales de usuario para mejorar la experiencia

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS






Página 4 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - YHLQMDLG Versión: 1 Fecha:22/02/2022



Términos de Referencia Despliegue de la pagina web funcional, junto a sus servicios arriba y base de datos Alcance de la solución El software valida automáticamente a los clientes con el sistema de gestión de contactos ABC. El sistema de ventas debe permitir a los usuarios registrar las ventas de los clientes. El color de fondo de todas las ventanas de la aplicación será azul y Requerimientos tendrá un valor de color RGB hexadecimal de 0x0000FF. Funcionales y criterios Solo los empleados a nivel gerencial tienen derecho a ver los detalles de aceptación y de los ingresos. El sistema de software debe estar integrado con una API bancaria. El sistema debe ejecutar software Sección 508 requisito de accesibilidad. El sistema debe ser capaz de procesar N transacciones por segundo. Esto se medirá por medio de la herramienta SoapUI aplicada al Software Testing de servicios web. Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe Requerimientos no responder al usuario en menos de 5 segundos. Funcionales y de El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta calidad 100.000 usuarios con sesiones concurrentes. Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados

para todos los usuarios que acceden en menos de 2 segundos.



Página 5 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - YHLQMDLG Versión: 1 Fecha:22/02/2022

Interesados en la solución		Nombre/Rol/Perfil Juan Perez Desarrollador	Descripción Desarrollador	
Precondiciones	Pago en un 50%	ó		
	Tipo de Desarrollo	⊠ Web		Servicio Web
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☑ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:		Versión
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☑ JavaScript ☐ Otro:		Versión3.23_
Viabilidad Técnica		ntado el análisis de los requis Nución técnica para esta solic		

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Juan Perez	Max	0000000	Х
Esteban Ramirez Lopez	Max	00000000	Х



Página 6 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - YHLQMDLG Versión: 1 Fecha:22/02/2022

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	ŀ	Responsa	ible						echa	
					P	an est	ratégico de fase	es del proyec	to	
N°	No	ombre Et	ара	Acti	ividad		Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	_	ma de equerimi	entos	Toma de requerimientos		Developer	23/02/2022	23/02/2022		
2	Pr	Proceso Análisis de requerimientos Desarrollo Desarrollo		Developer 24/02/2022	24/02/2022					
3	De			sarrollo Desarrollo		Developer 01/03/202	01/03/2022			
4	Pruebas		Pru	ebas		Developer 01/04/2022				
5	Lil	peración		pro	ductiv	/ 0	Developer	01/05/2022	01/05/2022	
						D	iagrama de plai	neación		
	● Mode	v Nombre de tarea v	Duración → Cor	mienzo w Fin	w Predecesora		V S D L M X J V S D L M X J V		4 mar '18 11 mar '1	18 18 4 X 1 V S D
1	*	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución	13,25 días vie				=			
2	=;	Definición de capacidades de la herramienta	2 horas vie	16/02/18 vie 16/0	02/18		-			
3	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Azure Definición de estrategia de	2 horas vie	16/02/18 vie 16/0	02/18 2		F			
	=,	separación de ambientes Implementacion	3 horas vie	16/02/18 vie 16/0	02/18 3		1			
4		de ambientes separados Azure								
	=5	ambiente	40 horas vie	16/02/18 vie 23/0	'02/18 4			<u>+</u>		
	=	ambiente PRODUCCION - LEX Pruebas		16/02/18 vie 23/0 23/02/18 vie 23/0				<u> </u>		
		amblente PRODUCCION - LEX Pruebas ambiente PRODUCCION - LEX Configuración	1 hora vie	23/02/18 vie 23/0	/02/18 5				_	
5	=,	ambiente PRODUCCION - LEX Pruebas ambiente PRODUCCION - LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCION Pruebas	1 hora vie	23/02/18 vie 23/0	702/18 5				.	
5	=;	ambiente PRODUCCION - LEX Pruebas ambiente PRODUCCION - LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCION Pruebas ambiente PRE-PRODUCCION - LEX	1 hora vie	23/02/18 vie 23/0 jue 1/0 02/18 jue 2/0:	702/18 5 33/18 6 33/18 7				5	
2 PANISTER OF GANIT	=;	ambiente PRODUCCION - LEX Pruebas ambiente PRODUCCION - LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCION Pruebas ambiente PRE-PRODUCCION - LEX	1 hora vie 32 horas lun 26/ 1 hora vie 24 horas vie	23/02/18 vie 23/0 02/18 jue 1/0	702/18 5 03/18 6 03/18 7					